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Förstudie
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• Marknadsanalys - identifiera hinder och möjligheter

• Varför PVC-fria blodpåsar?

• Varför finns de inte redan?

• Kravspecifikation

•  Visa på efterfrågan med avsiktsförklaring

•  Forskning visar att det är möjligt

•  Det finns ekonomiska och tekniska hinder

•  Upphandling inte en framkomlig väg



Det tog tid att rigga och ansöka

Projektstart
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• Att förankra tar tid

• Gör det enkelt att delta i projektet

• Inkludera dedikerad ekonom från början

• Planera för informationsspridning och 

kommunikation

• Var beredd på oförutsedda händelser
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Framgångsfaktorer
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Hur gick det?





The Layman report
in English

Danish

Finnish

Polish

Italian

Swedish

French

Spanish

German



Vad hände sedan?
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Pausbild – Åter 10.10
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