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VÄNERSBORGS TINGSRÄTT 
Mark- och miljödomstolen 

DOM 
2023-03-22 
meddelad i 
Vänersborg 

Mål nr M 5399-22 
 
  

  
 

 
 
 

Dok.Id 604809 
Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid  
Box 1070 
462 28 Vänersborg 

Hamngatan 6 0521-27 02 00   måndag – fredag 
08:00–16:00 E-post: mmd.vanersborg@dom.se 

www.domstol.se/vanersborgs-tingsratt/ 

 

PARTER 
Sökande 
St1 Refinery AB  
Box 8889 
402 72 Göteborg 
  
Ombud: Advokat Magnus Fröberg 
Fröberg & Lundholm Advokatbyrå AB 
Olof Palmes gata 23 
111 22 Stockholm 
  
SAKEN 
Ansökan om ändring av villkor i medgivet tillstånd 
 
_____________ 
 

DOMSLUT 

Mark- och miljödomstolen ändrar tillståndet meddelat den 12 februari 2019 i mål M 

1819-17, på så sätt att datum för komplettering av reningsanläggningen enligt vill-

kor 2.1 bestäms till den 1 november 2023 och att datum för ingivande av redovis-

ning av utredningsvillkor U1 bestäms till senast den 1 april 2024. 

_____________ 
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BAKGRUND 

Stf Refinery AB (nedan St 1 eller bolaget) erhöll, genom mark- och miljödomsto-

lens deldom den 12 februari 2019 i mål nr M 1819-17, tillstånd enligt miljöbalken 

(1998:808), MB, till nuvarande och ändrad verksamhet vid bolagets oljeraffinaderi i 

Göteborg, Västra Götalands län. 

 

Mark- och miljödomstolen föreskrev bland annat följande villkor: 

2.1. Bolaget ska senast inom två år och sex månader från det att tillståndet vun-
nit laga kraft ha kompletterat den biologiska reningsanläggningen med en efter-
denitrifikationsanläggning samt en filtreringsanläggning. 

 

I domen föreskrevs vidare att bl.a. följande skulle utredas under en prövotid. 

U1. Bolaget ska utvärdera reningseffekten av den kompletterande reningsutrust-
ningen (villkor 2.1) med avseende på kvävehalt och suspenderat material (TSS) 
samt utifrån detta föreslå slutliga villkor. Utredningen ska även omfatta en ut-
värdering av vilken påverkan den kompletterande reningsutrustningen har på 
övriga ämnen som anges i den provisoriska föreskriften P1. 
 
Utredningen ska även omfatta optimering av doseringen av närsalter till den bi-
ologiska reningsanläggningen (DNB) och förutsättningarna för efterfällning av 
fosfor. I uppdraget ingår hur kontrollen av fosfor och ammoniumkväve ska utfor-
mas effektivt. 
 

Redovisning skulle i denna del ges in senast tre år efter att domen vunnit laga kraft.  

 

Tillståndet vann efter prövning i Mark- och miljööverdomstolen laga kraft den 

28 september 2020. Det innebär att den biologiska reningsanläggningen ska vara 

kompletterad med en efterdenitrifikationsanläggning samt en filtreringsanläggning 

senast den 28 mars 2023, och att utredningsvillkor U1 ska redovisas senast den 

28 september 2023. 

 

YRKANDE 
St1 yrkar att mark- och miljödomstolen enligt 24 kap. 13 § MB ska ändra villkor 

2.1 i mark-och miljödomstolens dom så att datum för komplettering av reningsan-

läggningen ändras till den 1 november 2023 och att datum för ingivande av prövo-

tidsredovisningen ändras till senast den 1 april 2024. 
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ANSÖKAN 
St1 har redovisat sin ansökan enligt följande. 

 

Bakgrund 

I tillståndet föreskrevs att befintlig reningsutrustning för vatten skulle kompletteras 

med efterdenitrifikationsanläggning och filtreringsanläggning. St1 upphandlade en 

sådan reningsutrustning i en entreprenad. Enligt beställning (daterad 2020-08-12) 

skulle samtliga installationer inklusive provdrift vara färdigställda till den 30 au-

gusti 2021. Efter godkänd provdrift skulle anläggningen ansetts vara i normal drift 

och intrimning av processparametrar hade varit möjlig till föreskrivet datum. An-

läggningens färdigställande försenades och ett nytt datum för provdrift bestämdes 

till den 16 augusti 2022, fortfarande i rätt tid för komplettering enligt villkor. Vid 

påbörjan av provdrift av anläggningen, i augusti 2022, observerades att anlägg-

ningsdelar (bl.a. rörledningar och filteranläggning) var korrosionsskadade. Ska-

dorna var så omfattande att provdriften fick avbrytas och skadeutredning påbörjas. 

Utredningen påvisade att skadorna har uppkommit från s.k. mikrobiell korrosion. 

 

De installerade anläggningsdelarnas konstruktion och design hade inte beaktat ris-

ken för mikrobakteriell korrosion vid stillastående vatten. Vidare hade den komplet-

terande utrustningen inte utformats och konstruerats på ett sätt som möjliggör full-

ständig dränering vid driftstopp. 

  

St1 har krävt av entreprenören att dessa nya anläggningsdelar omgående ska färdig-

ställas och driftsättas för godkänd slutbesiktning. Då förhandlingarna med entrepre-

nören riskerade att ytterligare kraftigt försena färdigställande av de nya processte-

gen valde St1 att överta arbetsledningen och färdigställandet av processtegen med 

hjälp av egen personal. Detta beslut togs i november 2022 i syfte att påskynda fär-

digställandet. Färdigställandet av processteget, inför ny provdrift, innebär i huvud-

sak byte av rörledningar samt ytbehandling av filterenheten. För att undvika en lik-

nande situation i framtiden kommer St1 att byta material i de påverkade rörledning-



  Sid 4 
VÄNERSBORGS TINGSRÄTT DOM  

 
M 5399-22 

Mark- och miljödomstolen  
 
 
arna för att minimera risken för denna typ av korrosionsmekanism. Arbetet med fär-

digställande påbörjades omgående med ny projektering och inköp av material. Bytet 

av utrustning planeras att påbörjas i januari 2023. 

 

St1 bedömer att anläggningen inte kommer att vara driftsatt förrän 30 juni 2023. 

Mot bakgrund av detta måste tiden för reningsanläggningens kompletterande enligt 

villkor 2.1 skjutas fram. Bolaget har i yrkad ändring tagit höjd för en eventuell yt-

terligare försening. Då den nya anläggningens drift måste utvärderas under en viss 

tid efter färdigställandet för att få fram ett relevant och rättvisande prövningsun-

derlag måste även tidpunkten för prövotidsutredningens färdigställande skjutas 

fram. Övriga prövotidsutredningar i tillståndet kommer att inlämnas i enlighet med 

domen. 

 

Reningsanläggningen i övrigt fungerar som tidigare. 

 

Skäl för ändring av villkoret 

St1 har i god tid beställt en installation och driftsättning av efterdenitrifikationsan-

läggning och filtreringsanläggning i enlighet med villkor 2.1. Entreprenören hade 

åtagit sig att leverera detta till augusti 2021, men har inte levererat en funktionsdug-

lig utrustning i tid. Utrustningen är kompletterad men behöver åtgärdas eftersom det 

har funnits ett konstruktionsfel. Utrustningen planeras nu att vara färdigställd till 

30 juni 2023 och en viss marginal finns i yrkat villkor för att undvika att en motsva-

rande situation uppkommer på nytt. 

 

Villkorsändringen behövs utifrån omständigheter som St1 inte kände till vid tiden 

för tillståndsprövningen. Det är uppenbart att den ansökta ändringen påkallas av 

omständigheter som inte förutsågs när tillståndet meddelades. 

 

INKOMNA YTTRANDEN 
Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten och Myndigheten för sam-

hällsskydd och beredskap har avstått från att yttra sig.  
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Länsstyrelsen i Västra Götalands län tillstyrker St1:s yrkande avseende ändring 

av villkor 2.1 så att datum för komplettering av reningsanläggningen ändras till den 

1 november 2023 och att datum för ingivande av prövotidsredovisningen ändras till 

senast den 1 april 2024. 

 

Länsstyrelsen har genom tillsynen kvartalsvisa möten med St1, bl.a. för att disku-

tera aktuella händelser och pågående ärenden. Kortare avstämningar för viktiga frå-

gor, däribland kompletteringen av vattenreningsanläggningen, tas upp regelbundet 

som stående punkter på dagordningen. Länsstyrelsen kan utifrån informationen på 

kvartalsmötena instämma i St1:s beskrivning att arbetet med att komplettera vatten-

reningsanläggningen påbörjades i god tid för att uppfylla villkor 2.1 samt för att 

lämna in prövotidsutredning U1 inom ramen för avsatt tid. Länsstyrelsen finner det 

rimligt att de omständigheter som gjort att projektet försenats inte var kända av St1 

vid tiden för tillståndsprövningen. 

 

Miljö- och klimatnämnden i Göteborgs kommun tillstyrker bolagets föreslagna 

villkorsändringar.  

 

Bolaget har i sin bakgrund till yrkandet redovisat vad som hänt angående de kom-

pletteringar av reningsutrustningen för vatten som skulle byggas och driftsättas samt 

provas. I och med driftsättningen är försenad och bolaget har redovisat skäliga mo-

tiv till förseningen anser miljöförvaltningen att föreslagna villkorsändringar kan till-

styrkas. 

 

DOMSKÄL 
Mark- och miljödomstolen har med stöd av 2 kap. 4 § tredje stycket lagen 

(2010:921) om mark- och miljödomstolar avgjort målet med en lagfaren domare 

och ett tekniskt råd.  

 

Tillståndsmyndigheten får, efter ansökan av tillståndshavaren, bl.a. besluta att ändra 

eller upphäva andra bestämmelser och villkor i en tillståndsdom än sådana som av-
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ser storleken av ersättningens belopp. Villkoret får dock upphävas eller mildras end-

ast om det är uppenbart att villkoret inte längre behövs, är strängare än nödvändigt 

eller om ändringen påkallas av omständigheter som inte förutsågs när tillståndet 

gavs (24 kap. 13 § punkt 2 MB). 

 

Mark- och miljödomstolen bedömer att förutsättningarna för att ändra aktuella vill-

kor 2.1 respektive U1 är uppfyllda. Inga invändningar har framförts mot de ansökta 

ändringarna. Ansökan kan alltså bifallas. 

 

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga (MMD-01) 

Överklagande senast den 12 april 2023  

 

 

Susanne Lindblad   Gunnar Barrefors 

_____________ 

I domstolens avgörande har deltagit rådmannen Susanne Lindblad, ordförande, och 

tekniska rådet Gunnar Barrefors. 
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Hur man överklagar 

Dom i mark- och miljödomstol som första instans MMD-01 
 

Vill du att domen ska ändras i någon del kan du 
överklaga. Här får du veta hur det går till. 

Överklaga skriftligt inom 3 veckor 

Ditt överklagande ska ha kommit in till domstolen 
inom 3 veckor från domens datum. Sista datum för 
överklagande finns på sista sidan i domen. 

Överklaga efter att motparten överklagat 

Om ena parten har överklagat i rätt tid, har den 
andra parten också rätt att överklaga även om tiden 
har gått ut. Det kallas att anslutningsöverklaga. 

En part kan anslutningsöverklaga inom en extra 
vecka från det att överklagandetiden har gått ut. Ett 
anslutningsöverklagande måste alltså komma in inom 
4 veckor från domens datum. 

Ett anslutningsöverklagande upphör att gälla om det 
första överklagandet dras tillbaka eller av något annat 
skäl inte går vidare. 

Så här gör du 

1. Skriv mark-och miljödomstolens namn och 
målnummer. 

2. Förklara varför du tycker att domen ska ändras. 
Tala om vilken ändring du vill ha och varför du 
tycker att Mark- och miljööverdomstolen ska ta 
upp ditt överklagande (läs mer om prövnings-
tillstånd längre ner). 

3. Tala om vilka bevis du vill hänvisa till. Förklara 
vad du vill visa med varje bevis. Skicka med 
skriftliga bevis som inte redan finns i målet. 

4. Lämna namn samt aktuella och fullständiga upp-
gifter om var domstolen kan nå dig: postadresser, 
e-postadresser och telefonnummer. 

Om du har ett ombud, lämna också ombudets 
kontaktuppgifter. 

5. Skriv under överklagandet själv eller låt ditt 
ombud göra det. 

6. Skicka eller lämna in överklagandet till mark- och 
miljödomstolen. Du hittar adressen i domen. 

Vad händer sedan? 

Mark- och miljödomstolen kontrollerar att överklag-
andet kommit in i rätt tid. Har det kommit in för 
sent avvisar domstolen överklagandet. Det innebär 
att domen gäller. 

Om överklagandet kommit in i tid, skickar mark- 
och miljödomstolen överklagandet och alla handling-
ar i målet vidare till Mark- och miljööverdomstolen. 

Har du tidigare fått brev genom förenklad delgiv-
ning, kan även Mark- och miljööverdomstolen skicka 
brev på detta sätt. 

Prövningstillstånd i Mark- och miljö-
överdomstolen 

När överklagandet kommer in till Mark- och miljö-
överdomstolen tar domstolen först ställning till om 
målet ska tas upp till prövning. 

Mark- och miljööverdomstolen ger prövnings-
tillstånd i fyra olika fall. 

 Domstolen bedömer att det finns anledning att 
tvivla på att mark- och miljödomstolen dömt rätt. 

 Domstolen anser att det inte går att bedöma om 
mark- och miljödomstolen har dömt rätt utan att 
ta upp målet. 

 Domstolen behöver ta upp målet för att ge andra 
domstolar vägledning i rättstillämpningen. 

 Domstolen bedömer att det finns synnerliga skäl 
att ta upp målet av någon annan anledning. 

Om du inte får prövningstillstånd gäller den överklag-
ade domen. Därför är det viktigt att i överklagandet 
ta med allt du vill föra fram. 

Vill du veta mer? 

Ta kontakt med mark- och miljödomstolen om du 
har frågor. Adress och telefonnummer finns på 
första sidan i domen. 

Mer information finns på www.domstol.se. 

Bilaga 1

http://www.domstol.se/

