

# Tidsplan for Lynetteholm

År	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>1. FASE</b>						
Arkæologi og forundersøgelser		■				
Udbud af entrepriser		■				
Udførelse af anlægsarbejder		■	■	■	■	
- Klapning/dumpning		■	■			
Drift - jordmodtagelse			■	■	■	■
<b>2. FASE</b>						
Arkæologi og forundersøgelser		■	■			
Udbud af entrepriser		■	■			
Udførelse af anlægsarbejder		■	■	■	■	■
- Klapning/dumpning			■	■	■	■
Drift - jordmodtagelse						■

