

Översikt av vad som händer när i arbetet med BREF- och BAT-slutsatsdokument

Sektor	Kod	Reactivation of TWG	Call for initial positions	Kick-off Meeting Sevilla	Insamling av data från referensanläggningar	Workshop i Sevilla Databedömning	Utskick Draft 1	Deadline synpunkter Draft 1	Möte Sevilla eller webb om datahantering/dataanalys	Final Meeting Sevilla	Artikel-13-forum Bryssel	Artikel-75-komité Bryssel	Publicering i EUT
Avfallsbehandling	WT	Juni 2013	Juli 2013	Nov 2013	Juni – Okt 2014		Dec 2015	Mar 2016		Mar 2017	Dec 2017	April 2018	Aug 2018
Livsmedelsindustrin	FDM	Dec 2013	April 2014	Okt 2014	Maj– Sep 2015		Jan 2017	Apr 2017	Okt 2017	Maj 2018	Nov 2018	Juni 2019	Dec 2019
Avfallsförbränning	WI	Maj 2014	Juni 2014	Jan 2015	Jan – Apr 2016		Maj 2017	Sep 2017	Dec 2017	Apr 2018	Feb 2019	Juni 2019	Dec 2019
Ytbehandling med organiska lösningsmedel (inkl träimpregnering med kemikalier)	STS/WPC	Dec 2014	Maj 2015	Nov 2015	Juli – Okt 2016 (STS) + April – Juni 2017 (WPC)		Okt 2017	Dec 2017	Juni 2018	Dec 2018	Okt 2019	April 2020 (skriftlig procedur)	Prel. Okt - Dec 2020
Järnbearbetning	FMP	Nov 2015	Mars 2016	Nov 2016	Nov 2017 – Mars 2018	Jan 2019	Mars 2019	Juni 2019	Dec 2019	Okt 2020 till Feb 2021 Anm 1			
Rening av utsläpp till luft inom den kemiska sektorn	WGC	Sep 2016	Jan 2017	Sep 2017	Juli – Dec 2018	Juni 2019	Prel. Nov-Dec 2019	Feb 2020	Nov-Dec 2020 som webbmöte				
Textilindustri	TXT	Aug 2017	Dec 2017	Juni 2018	Feb – Apr 2019	Okt 2019 + Prel Apr – Jun 2020	Dec 2019	Mars 2020	Okt 2020 som webbmöte				

Version 7: 2020-10-07

Sektor	Kod	Reactivation of TWG	Call for initial positions	Kick-off Meeting Sevilla	Insamling av data från referens-anläggningar	Workshop i Sevilla Databedömning	Utskick Draft 1	Deadline synpunkter Draft 1	Möte Sevilla eller webb om datahantering/ dataanalys	Final Meeting Sevilla	Artikel-13-forum Bryssel	Artikel-75-komité Bryssel	Publicering i EUT
Slakterier och anläggningar för animaliska biprodukter	SA	Juli 2018	Dec 2018	Juni 2019	Feb – Juni 2020	Prel Mar-Apr 2021							
Smidesverkstäder och gjuterier	SF	Juli 2018	Jan 2019	Sep 2019	Maj – Prel Okt 2020								
Keramisk tillverkning	CER	Juni 2019	Sep 2019	Prel Feb 2021 Anm 2									
Ytbehandling av metaller och plaster	STM	Prel Feb-Jun 2021											
Produktion av oorganiska högvolykmekalier	LVIC	Prel Maj-Okt 2021											

Corona-pandemin har försenat de flesta pågående BREF-revideringar. För revideringen av SA BREF blev förseningen inte mer än någon månad ser det ut som, men för FMP, WGC, TXT och CER blev förseningen stor. Framst berodde detta på att möten i Sevilla inte hölls under kvartal 2 2020 som planerat och att pandemianpassade arbetsformer processats fram under sensommaren och inledningen av hösten 2020. I tabellen ovan anges för FMP och CER noteringarna ”Anm 1” och ”Anm 2”. Dessa betyder:

Anm 1: För revideringen av FMP BREF kommer Final Meeting att genomföras från oktober 2020 till februari 2021 och ska inledas med skriftlig avstämning följt av webbmöten. Om pandemin medger kan avslutning ske som fysiskt möte i Sevilla. Om inte det bedöms möjligt genomförs istället webbmöten så gott som varje vecka från nyår till första veckan i februari 2021.

Anm 2: För revideringen av CER BREF kan Kick Off-mötet komma att genomföras på ett liknande sätt som Final Meeting för FMP: En inledande avstämning skriftligt, följt av webbmöten, och om möjligt avslutning fysiskt i Sevilla sista veckan i februari. Om inte det bedöms möjligt genomförs istället ett flertal webbmöten under februari 2021.