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BAKGRUND

Miljodomstolen gav i deldom meddelad den 30 mars 2010, mal M 3560-08, Nynas
AB tillstand enligt miljobalken till bland annat davarande och utdkad verksamhet
vid bolagets raffinaderi i Goteborg. Tillstandet innefattar verksamheten vid en arlig

raoljegenomsattning av hogst 800 000 ton.

| deldomen anges som framgar av domslutet att tillstdnden ska ha tagits i ansprak
senast den 31 december 2015, annars forfaller tillstdnden i de delar som inte har

tagits i ansprak.

Emulsionsanlaggningen och den nya hetoljepannan har anlagts och tagits i drift.
De delar som inte har anlagts och darmed inte heller har tagits i drift &r

* Ny AD- och VD-ugn

* Ny AD- och VD-kolonn

* Ny dngpanna

* Nya cisterner

YRKANDE
Nynas Aktiebolag hemstéller att mark- och miljédomstolen, med stod av 24 kap. 2
8 miljobalken, forlanger den tid inom vilken de i deldomen meddelad den 30 mars

2010 lovgivna anléggningarna ska ha tagits i drift till senast den 31 december 2020.

GALLANDE VILLKOR
For verksamheten géller foljande slutliga villkor. Villkoren har foreskrivits av
miljodomstolen i deldomen den 30 mars 2010 om inte annat anges i anslutning till

det redovisade villkoret.

1. Om inte annat foljer av 6vriga villkor ska verksamheten - inbegripet atgarder for
att minska vatten- och luftféroreningar samt andra storningar foér omgivningen -
utformas och bedrivas i huvudsaklig 6verensstammelse med vad bolaget i
ansokningshandlingarna och i dvrigt uppgett eller atagit sig i malet, savida inte

annat framgar av denna dom.
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Utslapp till luft

2. Villkoret har sedan 2013-01-09, mal M 2603-12, foljande lydelse efter att Mark-
och miljodomstolen upphavt villkor 2 i tillstand 2010-03-30:

"Eldningsolja som anvands vid raffinaderiet far inte innehalla mer &n 0,05 %
svavel. Fran verksamhetens huvudbréansle far, vid en genomséttning av hogst 550
000 ton raolja per ar, utslappen av svaveldioxid inte Gverstiga 16 ton per ar och
utslappen av NOX inte 6verstiga 30 ton per ar. Vid en genomséttning 6verstigande
550 000 ton raolja per ar far utslappen av svaveldioxid inte Gverstiga 22 ton per ar
och utslappen av NOXx inte éverstiga 39 ton per ar."

3. Alla nytillkommande bitumencisterner med lagringstemperatur éver 130 °C ska
anslutas till VOC-uppsamlingssystemet, och kolvatebemangd luft fran dessa ska

forbrannas.

4. Bolaget ska med lamplig detektionsutrustning fortlépande spara och vidta
atgarder for att forhindra lackage av kolvaten fran ventiler, flansforband, pumpar
och 6vrig processutrustning inom processarea, tankomraden, bergrum, vattenrening,

utlastningsanordningar m.m. Lacksokningen ska ocksa avse luktande &mnen.

Utslapp till vatten

5. Avloppsvattnets pH-varde fran reningsanlaggningen far inte understiga 6 och inte
overstiga 9. Ett 6ver- eller underskridande av begransningsvardena ska atfoljas av
omedelbara och tillrackliga atgarder for att vardena ska innehallas vid tidpunkt som

tillsynsmyndigheten bestammer.

6. Produktytan i vardera bergrum far inte hallas pa en niva mindre an fem meter
under grundvattennivan i samma berg. En situation med lagre nivaskillnad ska
atfoljas av omedelbara och tillrackliga atgarder for att begransningsvardet ska
innehallas vid tidpunkt som tillsynsmyndigheten bestammer.

7. Bolaget ska senast den 31 december 2011 ha utfort en kvalificerad beddmning av

klass-1-invallningens tathet och till tillsynsmyndigheten gett in forslag till
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forbattrings atgarder och forebyggande atgarder for att forhindra spridning av

lackage fran respektive cistern inom klass 1-invallningen.

8. Bolaget ska senast den 31 december 2011 ha installerat en blockventil i
rérledningen mellan pumpbasséng 2 i klass-1-invallningen och processvatten-

reningsanlaggningen.

9. Kemiska produkter, utover de som omfattas av utredningsforeskriften U 5 och
villkor 6 och sadana som lagras i bergrummen, samt farligt avfall ska forvaras i tata
behallare pa ogenomslappligt underlag. Flytande sadana kemiska produkter och
flytande sadant farligt avfall ska forvaras pa ogenomslapplig invallad yta eller ha

motsvarande typ av sékerhetssystem for uppsamling av vétska.

Uppsamlingsvolymen ska minst motsvara den storsta behallarens volym plus 10
procent av summan av évriga behallares volym. Vid forvaring utomhus ska
invallningen vara skyddad mot nederbdrd. Tillsynsmyndigheten far medge mildring

av forvaringskraven for kemikalier som inte utgor nagon risk for miljon.

Buller

10. Buller fran anlaggningen inklusive transporter inom verksamhetsomradet ska
begransas sa att det inte ger upphov till hogre ekvivalent ljudniva utomhus vid
bostader &n:

50 dB(A) dagtid (kl. 07-18),

45 dB(A) kvallstid (kl. 18-22) samt son- och helgdagar (kl. 07-18) och

40 dB(A) nattetid (kl. 22-07).

De angivna vérdena ska sankas med 5 dB(A)-enheter om bullret innehaller
impulsljud eller horbara tonkomponenter. Den momentana ljudnivan orsakad av
verksamheten far nattetid vid bostader inte 6verstiga 55 dB(A).

Ett dverskridande av de angivna begransningsvardena ska atfoljas av omedelbara
och tillrackliga atgarder for att begransningsvardet ska innehallas vid tidpunkt som

tillsynsmyndigheten bestammer.
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Regler for val och utbyte av kemikalier
11. Villkoret upphavt (Mark- och miljééverdomstolen M 3655-10, 2011-11-28).

12. Kraven i villkor 12 har enligt Mark- och miljodéverdomstolen i dom 2011-11-28

fallit genom upphévandet av villkor 11.

Ovriga villkor

13. Bolaget ska utan drojsmal till tillsynsmyndigheten anméla eventuella planer pa
att avsluta hela eller delar av verksamheten, riva eller uppféra nya byggnader eller
anlaggningar. Bolaget ska darefter i samrad med tillsynsmyndigheten underséka om

marken inom de omraden som berdrs av forandringen ar fororenad.

14. Bolaget ska senast 6 manader efter att denna dom har fatt laga kraft lamna in ett
reviderat kontrollprogram till tillsynsmyndigheten. Programmet ska ange bl.a. hur
verksamheten, utslapp och paverkan ska kontrolleras med avseende pa matmetod,

matfrekvens och utvarderingsmetod.

15. Bolaget ska senast tva ar efter att denna dom vunnit laga kraft rena utslappen av
VOC fran bergrummen A och B med termisk forbranning. Reningsanldggningens
reningsgrad och tillganglighet ska var for sig inte understiga 95 procent. (Mark- och
miljodverdomstolen M 740-14, 2014-06-30)

16. Cisterner som innehaller brandfarliga &mnen eller &mnen som ar klassade som
miljofarliga i Lilla cisternparken och Stora cisternparken nedre ska senast vid 2017
ars utgang vara kringgardade av hardgjord yta och styrvallar med avledning till en
uppsamlingsbassang. (Mark- och miljédomstolen 2013-12-30, mal M 3560-08)
17. Nya cisterner med kemiska produkter som ar vétskeformiga vid normalt tryck
och temperatur (20°C, 1 atm.) d.v.s. ej gaser under tryck och ej t.ex. bitumen, ska
lagras i cistern med invallning i vilken hela cisternens volym inryms. Invallningen
ska vara utford i material som inte &r genomslappligt for aktuella produkter och ha
skydd for pakorning. (Mark- och miljodomstolen 2013-12-30, mal M 3560-08)
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18. Buller fran bolagets verksamhet i hamnen ska begransas sa att det inte ger
upphov till hogre ekvivalent ljudniva utomhus vid bostader an

50 dB(A) dagtid (kl. 07-18),

45 dB (A) kvallstid (kl. 18-22) samt son- och helgdagar (kl. 07-18) och

45 dB(A) nattetid (kl. 22-07).

Den momentana ljudnivan orsakad av verksamheten far nattetid vid bostader inte
overstiga 55 dB(A). (Mark- och miljédomstolen 2013- 12-30, mal M 3560-08).

19. Renat lackvatten som slapps ut i bergorten far som manadsmedelvérde hogst
innehalla 3 mg/1 som en summa av alifatfraktioner >C5-C35 och 1 mg/1 som en
summa av aromatfraktioner >C8-C35 analyserat med GC-MS. Villkoret &r uppfyllt
om manadsmedelvardena innehalls 10 av 12 manader under ett kalenderar samt att
motsvarande varden innehalls som arsmedelvarden. (Mark- och miljédomstolen
2014-03-18, mal M 5-13).

20. Varje enskilt lackvattenflode ska ha oljedetektor och pa utgaende renat
lackvatten ska kolvétehalten métas online senast den 1 juli 2015. Oljedetektorer och
onlinematning ska vara kopplat till larm. (Mark- och miljédomstolen 2014-03-18,
mal M 5-13)

21. Resultatet av provtagningen av grundvatten ska arligen utvarderas. (Mark- och
miljodomstolen 2014-03-18, mal M 5-13).

Uppskjutna fragor

Miljodomstolen har som framgar av domslut i deldomen 2010-03-30 skjutit upp
faststéllandet av slutliga villkor for utsl&pp till luft och till vatten (inbegripet
forvaring av ravaror, produkter och andra kemikalier), for energihushallning, for
bortskaffande och atervinning av avfall samt for utslapp till luft och buller fran

fartyg och hamnverksamhet.

Mark- och miljédomstolen har i deldom 2013-12-30, mal M 3560-08, avslutat

provotiden avseende utredningarna:
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U2 (utslapp av flyktiga organiska amnen (VOC) fran bergrummen A och B),

U5 (forhindra spridning av eventuellt lackage fran cisterner samt omhandertagande
av brandslackningsvatten),

U7 (avfall) och

U8 (fartygstransporter)

samt foreskrivit fortsatta provotider 1 - 4 i stallet for U3 och U4 (utslapp till vatten)

samt meddelat de slutliga villkoren 15 -18.

Av utredningsuppdragen kvarstar darmed féljande:

Utslapp till luft

U 1. Efter 6vergang till 1agsvavligt huvudbransle (0,05 % S) i ugnar och pannor ska
bolaget utreda vilka utslapp av kvaveoxider som kan forvantas fran hela
anlaggningen. Utredningen ska ges in till domstolen sa snart ett tillforlitligt
underlag kan tas fram, dock senast den 30 juni 2016. (Utredningsuppdraget har fatt

denna dndrade lydelse av mark- och miljédomstolen i mal M 2603-12).

Utslapp till vatten
1. Utreda behov av och teknik for forbattrad rening med avseende pa bl. a. COD,
kvéave, TOC och DOC pa det samlade utgaende avloppsvattnet samt foresla

utslappsvillkor for relevanta parametrar omfattande halter och méangder.

2. Utreda behov av ytterligare analyser och atgarder till foljd av nytt test av kronisk
toxicitet pa kraftdjur (LDR-test) pa det samlade utgaende avloppsvattnet fore och

efter nedbrytning.

3. Utreda teknik for kontinuerlig matning av oljehalten pa det samlade utgaende
avloppsvattnet med styrning till byte av kolfilter samt om sadan teknik finns

tillganglig aven utreda kostnader och tidplan for installation.
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4. Utreda och foresla utslappsvillkor omfattande halter och mangder for aktuella
oljeparametrar analyserat pa det samlade utgaende avloppsvattnet med GC-MS och

med uppdelning enligt SPIMFAB-metoden.

Resultatet av utredningarna enligt punkt 1, 2 och 4 inklusive forslag till atgarder och
slutliga villkor, ska redovisas till mark- och miljddomstolen senast den 30 juni
2016. Utredningen enligt punkt 3 inklusive forslag till atgarder, har redovisats till
tillsynsmyndigheten i januari 2015.

Intill dess annat forordnas galler foljande provisoriska foreskrifter.
Pl. Allt dagvatten som riskerar att bli fororenat i den normala verksamheten samt
allt processvatten skall renas. Utslappet av det samlade avloppsvattnet, dvs. renat
dagvatten och renat processvatten fran verksamheten far inte innehalla hogre
fororeningshalter &n foljande, beraknade som manadsmedelvarden av prover
uttagna med en tidsstyrd kontinuerlig provtagare:
* Total médngd opoléra kolvéten (summan av alifater och aromater):

3 mg/1 (analyserat med IR-metoden)

* Destillerbara fenoler: 0,3 mg/1.

Energihushallning

U 6. Bolaget ska utreda mojliga energihushallningsatgarder i den samlade
verksamheten. Utredningen ska baseras pa en kartlaggning av vilka
energihushallningsmojligheter inom hela verksamheten som ges genom att byta ut
befintliga ugnar och pannor samt genom att byta ut huvudbransle m.m. i enlighet
med vad som foreskrivs i denna dom. Nyttan i form av grad av energihushallning av
varderade och foreslagna atgarder ska stéllas mot kostnader for och eventuellt

oldagenheter forknippade harmed.

Bolaget ska ocksa kartlagga och vardera nyttan av enskilda tekniskt mojliga
atgarder for okad energihushallning; bland annat isolering av behallare for
varmhalna ravaror och produkter samt byte av elektrisk utrustning sasom pumpar

och flaktar. Kartlaggningen och varderingen ska resultera i en forteckning dver
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dvervagda atgarder. Av bolagets redovisning ska framga vilka atgarder bolaget atar
sig att utféra och skalen till atagandena. | redovisningen av skélen till dtagandena
ska inga vagning av hushallningsnyttan mot investerings- och driftkostnader m.m.
Né&r bolaget genomfor utredningarna ska bolaget dra nytta av de erfarenheter och
forslag till atgarder for 6kad energihushallning som kommit fram i hittills utforda

utredningar.

Utredningen ska ges in till domstolen sa snart ett tillforlitligt underlag kan tas fram,
dock senast den 30 juni 2016.

Delegering till tillsynsmyndigheten

Miljodomstolen har éverlatit at tillsynsmyndigheten att meddela villkor om

a) har upphévts i deldom 2014-03-18,

b) forbattringsatgarder och forebyggande atgarder for att forhindra spridning av
lackage fran respektive cistern inom klass 1-invallningen (jfr slutligt villkor 7),

c) miljoskyddsatgarder och forsiktighetsmatt som behovs vid rengdring av bergrum
B infor planerad lagring av raolja,

d) efterbehandlingsatgarder till foljd av anmalan enligt villkor 13,

e) kontroll av verksamheten samt av utslapp och paverkan fran denna,

f) utformning av eller undantag fran kontrol1 kravet i villkor 20,

g) atgarder som behovs med anledning av utvérderingen enligt villkor 21,

f) och g) har foreskrivits i deldom 2014-03-18 i mal M 5-13 avseende tillstand att

rena lackvatten fran bergrum.

Denna ansdkan

Skal till fordrojningen

Att nagra av de anlaggningar som Nynés fatt tillstand att anlagga i Goteborg annu
inte uppforts beror pa en kombination av den langvariga lagkonjunkturen med
borjan 2008 och den darmed sammanhangande svarigheten att fa tillgang till
investeringskapital, de kraftigt 6kade kostnaderna for anldggningarna som visat sig i

mer detaljerade studier samt Nyné&s kop av ett raffinaderi i Harburg i Tyskland, som
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har kravt och kommer att kréva stora investeringar fran och med januari 2014 till

och med mars 2017

Mer detaljerade studier som ¢kar kunskapen om investeringens storlek

Som framgar ovan har detaljstudierna som sa ofta visat att kostnaden for en
investering ar betydligt hdgre an vad som kan forutses vid en inledande forstudie.
Utredningar om mojliga atgarder och vad de innebér tekniskt och ekonomiskt ar
mycket resurskravande saval personellt som ekonomiskt och genomfars darfor i
flera steg, dar intressanta projekt utreds vidare i mer detaljerade studier.

Nynas har kommit langt fram i den detaljerade studien om nya processugnar och ny
angpanna. Studien har som framgar ovan visat att investeringen kommer att bli
mycket hog, avsevart mycket hogre an de uppgifter som fanns tillgéangliga vid tiden
for huvudforhandlingen 2010 och som baserades pa en studie med lagre detaljniva.
Investeringen av de nya processugnarna och angpannan uppskattades med det
underlag som fanns att tillga vid tiden for huvudforhandlingen till ca 65 MSEK.
Dérefter har forst en basic engineering design-studie, déar felmarginalerna brukar
beddmas till +/- 30 %, genomforts och darefter en front end engineering design for
att komma ner till en felmarginal pa +/- 10 %. Denna bedomer att kostnaden for nya
ugnar och angpannan uppgar till ca 171 MSEK. Nynas har dven utfort en inledande

forstudie om ny alternativt ombyggd AD-kolonn.

Finansiell konkurrens mellan atgéarder i Goteborg och i andra raffinaderier inom
koncernen

Ekonomiskt utrymme for de annu ej vidtagna atgarderna i Goteborg har inte funnits
under den tid de ekonomiska resurserna kravts i Harburg. Raffinaderiet i Harburg
har kopts in for att sékerstélla Nynas konkurrenskraft pa marknaden. Investering-
arna i Harburg har sammanfallit med den lagkonjunktur som ratt sedan finanskrisen
i oktober 2008, vilket har gjort att tillgangen till finansiella medel har varit
begransad och har fatt prioriteras for att fa basta utvaxling av investeringarna.
Investeringen i raffinaderiet i Goteborg, som ar Nynds minsta anlaggning, har
darfor fatt ansta i avvaktan pa att investeringarna i bland annat raffinaderiet i

Harburg men &ven i raffinaderiet i Nynédshamn har genomforts.
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Beskrivning av hur beslut om investeringar i Goteborg hanterats i koncernen
Nynaskoncernen har under varje ar 2010-2015 tagit upp investeringen for nya
ugnar, angpanna samt AD-kolonn i Goteborg i Nynaskoncernens interna finansiella
femarsplaner. Varje femarsplan tacker de kommande fem aren, d.v.s. 2010-planen
tacker perioden 2011-2015 o.s.v.

En femarsplan ar dock inte detsamma som en beslutad tilldelning av
investeringsmedel utan en bedémning av vilka behov/dnskade projekt som finns
och som koncernen ska ta stallning till. Tilldelning for projekt beslutas i budgeten
for kommande kalenderar. Hittills har inte de nya ugnarna, angpannan eller AD-
kolonnen i Géteborg tagits upp i budgeten. Forst om projektet tas upp och godkanns

i budgeten gar det att ans6ka om pengar for projektet.

Varije ar gor foretagsledningen och ytterst styrelsen en prioriting av vilka
investeringar som ryms i budgeten med hansyn tagen till bl.a.

« framstillda behov fran de olika affairsomradena,

* dgarnas formaga att tillskjuta medel och

« externa finansidrers krav pa hallbara finansiella nyckeltal, s.k. konvenanter.

Framtidsplaner

Under de senaste aren har Nynaskoncernen fokuserat pa att expandera verksam-
heten genom att uttka Nynés raffinaderi kapacitet i Europa. Detta har som framgar
ovan skett genom forvarv av ett raffinaderi i Harburg. Detta forvarv har varit det
hogst prioriterade projektet investeringsmassigt inom koncernen under flera érs tid
och har inneburit att enbart nddvandiga investeringar kunnat genomforas pa ovriga
anlaggningar. Att Harburg har prioriterats framfor investering i Goteborgsraffina-
deriet beror i huvudsak pa att satsningen pa raffinaderiet i Tyskland stodjer Nynas
produktionsbehov for nafteniska produkter. Eftersom nya ugnar, angpanna och AD-
kolonn i Goteborg &r en relativt stor investering for Nynas (t.ex. den detaljstudie
som genomforts for nya ugnar och angpanna visar en investeringskostnad av 171
MSEK). Mot bakgrund av att hela Nynaskoncernen har ca 500 MSEK i

investeringar under ett "normalar" (variationen mellan aren ar betydande) innebar
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ett projekt i Goteborg pa 171 MSEK att en betydande del av den arliga budgeten for

hela koncernen tas i ansprak for raffinaderiet i Goteborg.

I borjan av 2017 kommer de sista stora investeringarna i Harburg att fardigstéllas,
varvid koncernen kommer att aterga till en mer normal investeringsprofil fran och
med 2017.

Eftersom storre investeringar i Goteborg med fordel gors under de arliga
vinterstoppen (for att minimera paverkan pa produktionen) raknar Nynas med att ett
projekt for att byta ut ugnar, angpanna och AD-kolonn behdver stricka sig 6ver tre
vinterstopp. | praktiken innebér detta att ett projekt som ska borja under vintern
2016-2017 maste godkannas i budgeten for 2016. Denna faststalls kring arsskiftet
2015-2016. Projektet kan da fardigstallas under vintern 2018-2019. Blir projektet
inte godkant i budgeten for 2016 maste raffinaderiet i Goteborg vanta ytterligare ett

ar innan nasta mojlighet att fa projektet godkant ges.

Grund enligt 24 kap. 2 8 miljobalken

Vare sig Nynés eller miljodomstolen kande vid tidpunkten for domen till att
lagkonjunkturen skulle bli s& langvarig och medféra de svara ekonomiska
forhallanden som skulle komma att galla for branschen under sa lang tid eller om
hur mycket storre den ekonomiska investeringen i ny utrustning skulle bli. Det var
inte heller kant att bolagets investeringar under dessa férhallanden maste prioriteras
for anlaggningen i Harburg for att sékerstélla bolagets konkurrenskraft.

Nynas anser dven att det skulle innebéra synnerlig olagenhet om tillstandet till nya
ugnar, angpanna och AD-kolonn skulle férfalla da en ny tillstdndsprévning innebar
att saval betydande ekonomiska resurser maste tas i ansprak for en ny prévning som

en tidsutdrékt som inte motsvaras av miljonyttan.

Det torde aven innebara en onddig belastning pa mark- och miljédomstolen och
berdrda remissmyndigheter om tillstandet for de delar som &nnu inte tagits i drift
forfaller och bolaget maste inleda och genomfora en ny tillstdndsprocess. Det finns

enligt bolagets uppfattning inte nagra miljomassiga skal att inte forlanga tillstandet
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for de delar som annu inte uppforts. Att inte forlanga tillstandet ar att stélla krav pa
en ny prévning av verksamheten. Bolagets behov av tillstandet ar inte mindre
aktuellt an nar tillstandet meddelades och drojsmalet med i anspraktagandet bestar
av bade den konjunkturnedgang som finanskrisen medférde och behovet av att

prioritetra investeringarna i Harburg.

Bolaget beddmer att de villkor som har foreskrivits for verksamheten i saval
tillstandsdomen som efterféljande domar som avser uppskjutna fragor &r relevanta
och aktuella och kan ha fortsatt giltighet. Dessutom &r raffinaderiet en industri
utslappsverksamhet och omfattas av BAT-slutsatser som beslutats 2014-10-09 och
som ska foljas 2018-10-28. Det finns darmed inte nagot behov av ny provning eller

ny beddmning av basta tillgangliga teknik och nya utslappsvillkor.

INKOMNA YTTRANDEN
Naturvardsverket samt Havs- och vattenmyndigheten har meddelat att de avstar

fran att lamna yttrande i malet.

Myndigheten for samhallskydd och beredskap har meddelat att myndigheten inte
har ndgra synpunkter pa att igangsattningstiden for de anlaggningar som annu inte

anlagts och darmed inte tagits i drift forlangs till den 31 dec 2020.

Lansstyrelsen i Vastra Gotalands l1an har i huvudsak anfort foljande.

Det ar olyckligt att de aktuella installationerna inte utférts under den forlangda tiden
for genomférande. Lansstyrelsen bedomer dock inte att det i dagsléget ar
miljomassigt motiverat att stélla krav pa fornyad prévning av verksamheten.
Sammantaget har lansstyrelsen inget att erinra mot Nynés ansékan om
senarelaggning av tiden for att ta i drift ny AD- och VD-ugn, ny AD- och VD-

kolonn, ny angpanna och nya cisterner och bedémer att den kan tillstyrkas.

Milj6- och klimatnamnden
P& miljo- och klimatnamndens véagnar har Miljéforvaltningen i Goteborgs stad i

huvudsak anfort foljande.
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Miljoforvaltningen anser att bolagets skél till forlangning kan godtas och har inga
invandningar mot att bolaget medges forlangd tid till 31 december 2020 for

ianspraktagande av samtliga delar av tillstdndet fran 30 mars 2010.

DOMSKAL

Nynas har nu ansokt om senareldggning av ny AD- och VD-ugn, ny AD- och VD-
kolonn, ny angpanna och nya cisterner med drygt fyra ar, fran den 31 december
2015 till den 31 mars 2020. Som motivering for ansékan anger bolaget i huvudsak
ekonomiska skal — bl. a. tillgang till investeringskapital — samt att kostnaderna for
investeringarna vid fordjupade studier har visat sig vara betydligt storre an man
tidigare berdaknat. Som motiv aberopas dven grunder enligt 24 kap. 2 § miljobalken
samt redovisas framtidsplaner som mojliggoér genomforande av uppskjutna
investeringar. Aktuella atgarder foreslas genomforas under vinterstoppen varije ar
och strécka sig Over tre vinterstopp med start tidigast vintern 2016/2017 och
fardigstallande vintern 2018/20109.

Enligt 24 kap. 2 § miljobalken forfaller tillstandet, om tillstandshavaren inte iakttar
de bestammelser som har meddelats i tillstandsdomen eller tillstandsbeslutet i fraga
om tid inom vilken arbetena skall vara utférda eller den tid inom vilken
igangsattning skall ha skett. Om tillstandshavaren visar att denne har giltigt skal for
drojsmalet eller att synnerliga olagenheter skulle uppsta om tillstandet forfaller, kan
tillstandsmyndigheten forlanga tiden med hégst tio ar. Tillstandsmyndigheten far
foreskriva nya eller strangare villkor efter vad som &r skaligt. Ansokan om

forlangning skall goras innan den foreskrivna tiden har gatt ut.

Mark och miljédomstolen instdimmer med lansstyrelen att den utrustning som
forlangningen omfattar har stor betydelse for utslappen fran verksamheten, och
pagaende provotidsfragor avseende energihushallningsatgarder. 1 ljuset av detta
och det faktum att géllande tillstand grundas pa bl. a. ovan namnda nyinstallationer
ar det av vikt att angivna framtidsplaner, att ta i drift ny AD- och VD-ugn, ny AD-
och VD-kolonn, ny dngpanna och nya cisterner, dger rum innan den 31 mars 2020.
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Sammantaget och med hénsyn tagen till inkomna yttranden anser domstolen att
tillstandshavaren har giltigt skal for drojsmalet och att den sokta senarelaggningen
av ovan namnda nyinstallationer darmed bér godtas i enlighet med ansékan. Mot
bakgrund av det anforda och 6vrigt beslutsunderlag i malet finner inte heller
domstolen att det finns skal att forskriva nya eller strangare villkor med anledning

aktuell andring av tillstdndet i de delar som inte har tagits i ansprak.

Vad som i 6vrigt framkommit i malet anses inte foranleda kommentar fran

domstolens sida.

HUR MAN OVERKLAGAR, se bilaga (DV 425)

Overklagande senast den 30 mars 2016

Peter Ardo

| domstolens avgorande har deltagit chefsradmannen Peter Ardd, ordférande, och

tekniska radet Jolanta Green.
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H SVERIGES DOMSTOLAR

ANVISNING FOR HUR MAN OVERKLAGAR
- DOM | MAL DAR MARK- OCH MILJODOMSTOLEN AR FORSTA INSTANS

Den som vill 6verklaga mark- och miljddomsto-
lens dom ska gora detta skriftligen. Skrivelsen
ska skickas eller limnas till mark- och milj6-
domstolen. Overklagandet prévas av Mark- och
miljoéverdomstolen vid Svea hovritt.

Overklagandet ska ha kommit in till mark- och
miljodomstolen inom tre veckor frin domens
datum. Sista dagen for 6verklagande finns angi-
ven pa sista sidan i domen.

Har ena parten 6verklagat domen i ritt tid, far
ocksa motparten Overklaga domen (s.k. anslut-
ningsdverklagande) iven om den vanliga tiden
for overklagande har gatt ut. Overklagandet ska
ocksa i detta fall skickas eller limnas till mark-
och miljédomstolen och det maste ha kommit in
till mark- och miljddomstolen inom en vecka
frin den i domen angivna sista dagen f6r overkla-
gande. Om det forsta Overklagandet aterkallas el-
ler forfaller kan inte heller anslutningséverklagan-
det provas.

For att ett 6verklagande ska kunna tas upp kréivs
att Mark- och miljd6verdomstolen limnar prov-
ningstillstind. Det gérs om:

1. det finns anledning att betvivla riktigheten av det
slut som mark- och miljddomstolen har kommit
till,

2. det inte utan att sddant tillstind meddelas gar att
bedéma riktigheten av det slut som mark- och

miljédomstolen har kommit till,

3. det dr av vikt f6r ledning av rittstillimpningen att
6verklagandet provas av hogre ritt, eller

4. det annars finns synnerliga skil att préva 6verkla-
gandet.

Om provningstillstind inte meddelas star mark-
och miljddomstolens avgorande fast. Det dr dér-
tor viktigt att det klart och tydligt framgar av
overklagandet till Mark- och miljo6verdomstolen
varfor klaganden anser att prévningstillstind bor
meddelas.

Skrivelsen med overklagande ska innehilla
uppgifter om:

1. den dom som 6verklagas med angivande av mark-
och miljddomstolens namn samt datum fér do-
men och malnummer,

2. den dndring av mark- och miljédomstolens dom
som klaganden vill fa till stand,

3. grunderna (skilen) f6r 6verklagandet och i vilket
avseende mark- och miljédomstolens domskil en-
ligt klagandens mening dr oriktiga,

4. de omstindigheter som édberopas till stéd for att
provningstillstind ska meddelas, samt

5. de bevis som dberopas och vad som ska styrkas
med varje bevis.

Har en omstindighet eller ett bevis som aberopas
1 Mark- och milj66verdomstolen inte lagts fram
tidigare, ska klaganden forklara anledningen till
omstindigheten eller beviset inte édberopats i
mark- och miljddomstolen. Skriftliga bevis som
inte lagts fram tidigare ska ges in samtidigt med
overklagandet. Vill klaganden att det ska hallas ett
tornyat forhor eller en fornyad syn pa stillet, ska
han eller hon ange det och skilen till detta. Kla-
ganden ska ocksa ange om han eller hon vill att
motparten ska infinna sig personligen vid huvud-
férhandling i Mark- och miljééverdomstolen.

Skrivelsen ska vara undertecknad av klaganden
eller hans/hennes ombud.

Om ni tidigare informerats om att férenklad
delgivning kan komma att anvindas med er i
malet/drendet, kan sidant delgivningssitt ocksa
komma att anvindas med er i hogre instanser om
nagon Overklagar avgérandet dit.

Ytterligare upplysningar limnas av mark- och mil-
jodomstolen. Adress och telefonnummer finns pa
forsta sidan av domen.

www.domstol.se



